



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO
Estado de São Paulo

ANEXO V - CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

OBRA: R Reforma e Readequação do Corpo de Bombeiros de Cruzeiro
ENDERE: Rua Independência, nº 630 - Vila W. Beleza
MUNICÍPIO: Cruzeiro/SP DATA: Fevereiro/2022

Área/m² 791,68

BASE:

CDHU: Novembro/2021
FDE: Outubro/2021

SINAPI: Janeiro/2022
MERCADO

REGIME DE EMPREITADA GLOBAL

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	%	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6		Mês 7		Valor do Item (R\$)	% Referente a Obra
				Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.355,94	0,93%	3.355,94														3.355,94	0,93%
2.0	DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS	R\$ 23.024,42	6,38%	11.512,21	11.512,21													23.024,42	0,26%
3.0	PAREDES DE FECHAMENTO / DRYWALL	R\$ 11.962,54	3,31%				5.981,27	5.981,27										11.962,54	4,86%
4.0	VERGAS E CONTRAVERGAS	R\$ 655,93	0,18%				655,93											655,93	9,82%
5.0	REVESTIMENTO CERÂMICO	R\$ 47.703,74	13,21%						11.925,93	11.925,93	11.925,93	11.925,93						47.703,74	6,64%
6.0	ESQUADRIAS DE MADEIRA, ALUMÍNIO, VIDRO E ACESSÓRIOS	R\$ 92.896,67	25,73%								18.579,33	18.579,33	18.579,33	18.579,33	18.579,33			92.896,67	6,54%
7.0	PINTURA	R\$ 63.049,62	17,46%												21.016,54	21.016,54	21.016,54	63.049,62	3,65%
8.0	COBERTURA	R\$ 4.115,16	1,14%			1.371,72	1.371,72						1.371,72					4.115,16	0,23%
9.0	ESGOTO	R\$ 3.100,11	0,86%		1.550,06	1.550,06												3.100,11	13,55%
10.0	EQUIPAMENTOS HIDROSSANITÁRIOS	R\$ 3.404,83	0,94%											1.702,42	1.702,42			3.404,83	4,56%
11.0	ELÉTRICA	R\$ 76.808,60	21,27%			15.361,72	15.361,72	15.361,72	15.361,72							15.361,72		76.808,60	10,09%
12.0	SERVIÇOS EXTERNOS E COMPLEMENTARES	R\$ 31.002,80	8,59%				6.200,56	6.200,56	6.200,56	6.200,56	6.200,56						6.200,56	31.002,80	4,48%
TOTAL GERAL QUINZENAL		R\$ 361.080,37	100,00%	14.868,15	13.062,27	18.283,50	29.571,20	27.543,55	33.488,21	18.126,50	30.505,27	31.876,99	18.579,33	41.298,29	38.080,68	27.217,10	361.080,37	100,00%	
TOTAL GERAL MENSAL				27.930,42	47.854,70	61.031,77	48.631,76	50.456,32	59.877,62	65.297,78									
TOTAL GERAL								100,00%	361.080,37										

PROPONENTE:	Fonte de Recursos: Tesouro Febom Ficha / Funcional Programática: 06.182.0020.1092 - REESTRUTURAÇÃO DA ESTAÇÃO DE BOMBEIROS		R\$ 361.080,37	100%
--------------------	---	--	-----------------------	-------------

Eng.º Paulo César Félix Júnior
Engenheiro Civil
CREA 506.288.266-8

Eng.º Edivaldo Cássio da Silva
Engenheiro Eletricista
CREA 506.287.931-0